
 

 

Alfredo Chaves, E.S., 29 de junho de 2021. 

 

OFÍCIO/ GAB/ PMAC Nº 142/2021. 

REF.: OFÍCIO N°086/2021/CMAC. 

 

Excelentíssimo Senhor, 
CHARLES GAIGHER 

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves/ES 
 

O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, neste ato representado pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal, vem, respeitosamente, prestar as 

seguintes informações: 

Inicialmente destacamos que no ano de 2019 foi firmado Convênio nº 

003/2019, com o Governo do Estado do Espírito Santo, visando à implantação 

de sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Sagrada Família, Município 

de Alfredo Chaves/ES (Doc. 1). 

 

O montante total de recursos a serem empregados na execução do 

objeto do Convênio é de R$ 1.880.366,54 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, 

trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

Neste viés, foi realizada a Tomada de Preço nº 011/2019 (Processo 

Administrativo n° 6317/2019) e contratada a empresa Reis Magos Construtora 

e Incorporadora Ltda – EPP, sob Contrato nº 119/2019/ADM (Doc. 02), no 

valor de 1.569.007,25 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, sete reais 

e vinte e cinco centavos), com as condições de pagamento e reajustamento. 

 

Ocorre que, no início do corrente ano foi apresentado o 1º Aditivo de 

Atualização de Valores, em razão das justificativas apresentadas na análise 
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técnica anexa (Doc. 03), bem como a comprovação de registro no sistema E-

Docs (Doc.05), restando necessária à utilização do valor de R$ 202.285,20 

(duzentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), 

representando um percentual acrescido de 24,91% em relação ao valor do 

convênio, a ser empregado nos serviços acrescidos para a conclusão do 

objeto, não inclusos nestes os decréscimos de serviço com percentual de 

12,02%. 

 

Vale ressaltar que, ao ser solicitada a utilização do saldo remanescente 

proveniente do Convênio nº 003/2019, a Secretaria de Estado de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB formulou consulta à 

Procuradoria Geral do Estado, que em Parecer PGE/PCA Nº 00518/2021, 

decidiu pela necessidade de apresentação de justificativa técnica, elaborada 

por agente público competente, em que fique claramente demonstrável que as 

alterações decorrem de fatores que não eram possíveis serem previstos no 

edital/projeto básico, o que deverá se fazer acompanhar da necessária 

especificação dos serviços e materiais que serão acrescentados, inclusive dos 

seus quantitativos e valores. 

 

Com o advento do Parecer PGE (Doc. 04), o Município de Alfredo 

Chaves apresentou a justificativa técnica a fim de suprir as inconsistências 

alegadas e está aguardando a análise final para a celebração do 1º Termo 

Aditivo e utilização do saldo remanescente do Termo de Convênio nº 003/2019.  

 

Dessa forma, com fulcro no acima exposto apresentamos toda 

documentação e informações, justificando a suspensão da execução da obra 

de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada 

Família, Alfredo Chaves/ES, afastando qualquer suposta irregularidade que por 

ventura possa ser apontada. 
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Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e 

consideração.  

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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